

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Белгородского

регионального отделения ВОРДИ

Тараненко В.В.

25 октября 2021

МП

**План адаптации для МГН объекта**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 40 г. Белгорода

308000, г. Белгород, ул. Победы 14-а

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации		
		Доступности объекта (формы)		
		факт	1 этап	2 этап
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b> в том числе инвалиды:	ВНД	ДУ	ДУ
2	с нарушениями слуха			
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ	ДУ	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	ДУ	Б
5	с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	Б
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	ДУ	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и

**ВНИМАНИЕ!** Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для

№	Наименование мероприятия по адаптации	Категори и МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходи мое финанси- рование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	<b>Организационные мероприятия:</b>						
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансир ования	1 квартал 2020 выполнено	Заведующий
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансир ования	1 квартал 2020 выполнено	Заведующий
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансир ования	1 квартал 2020 выполнено	Заведующий
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требуется финансир ования	4 квартал 2019	Заведующий
<b>Пути движения</b>							
	Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	требуется дополнит ельного расчета	2020г. выполнено	Заведующий
	Тактильные средства навигации и предупреждения	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	10 000	2020г. выполнено	Заведующий

Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>						
Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	8 000	2020г. выполнено	Заведующий
Установка кнопки вызова у входной калитке	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	5 000	2020г. выполнено	Заведующий
Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2020г. выполнено	Заведующий
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	15 000	2020г. выполнено	Заведующий
Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)	К,О,С,Г,У	ТСР	2 этап	15 000	2020г. выполнено	Заведующий
<b>Входная группа</b>						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019. выполнено	Заведующий
Установка кнопки вызова	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019. выполнено	Заведующий
Устройство контрастной маркировки дверей	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	1 000	4 квартал 2019. выполнено	Заведующий
Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса	К, О	ТСР	2 этап	18 000	2025г. выполнено	Заведующий

Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступёнка от 0,12 до 0,15м)	О, С	Текущий ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
Крайние ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап	500	2020г. выполнено	Заведующий
Установка на лестнице поручней	О, С	Текущий ремонт	2 этап	10 000	2021г.	Заведующий
Установить звуковой маяк	С	ТСР	2 этап	23 000	2021г.	Заведующий
<b>Пути движения в здании</b>						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих	С	Текущий ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
Монтаж информационных табличек на Брайля	С	Текущий ремонт	2 этап	4 000	Выполнено	Заведующий
Монтаж поручней вдоль стен	О, С	Текущий ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
Ремонт лестницы на 2-й этаж (приведение в соответствии с требованиями стандартов)	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
<b>Залыная форма обслуживания</b>						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К, О, С, Г, У			Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Альтернативная форма	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2025г.	Заведующий
		Альтернативная форма				

**Санитарно-бытовые помещения**

Обозначение тактильными знаками доступности	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2020г.	Заведующий
Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колесках	К, О, С	Капитальный ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2024г.	Заведующий
Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски	К	Капитальный ремонт	2 этап	Требуется дополнит ельного расчета	2024г.	Заведующий
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, поручнями и опорой для спины	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	3 000	2024г.	Заведующий
Обеспечить контрастность оборудования санитарно-бытового помещения по отношению к прилегающим поверхностям.	С	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнит ельного расчета	2024г.	Заведующий
<b>Система информационных знаков и указателей на объекте</b>						
Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	2020г.	Заведующий
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	2020г.	Заведующий

<p>Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации</p>	К,О,Г,С,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Заведующий
---	-----------	----------------------	--------	---------------------------	--------	------------